

ПЛАН

реализации проекта

«Промышленная викторина для детей и молодежи Свердловской области» «ПрофиКвиз».

01 мая – 30 ноября 2026 года.

Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Дата начала реализации мероприятия	Дата окончания реализации мероприятия	Описание ожидаемого результата
Первый этап (май 2026 г.) - Подготовка программы и команды проекта.				
1. Разработка и утверждение Положения о проекте	Руководитель проекта	01 мая 2026 года	20 мая 2026 года	Утверждено и опубликовано Положение на странице проекта в ВКонтакте
2. Заключение договоров с членами команды проекта	Руководитель проекта	01 мая 2026 года	20 мая 2026 года	Заключены договоры
3. Информирование потенциальных участников проекта (рассылка писем, встречи, переговоры, размещение информации в ВКонтакте и группе Телеграм)	Старший координатор, рг-менеджер	01 мая 2026 года	31 мая 2026 года	Потенциальные участники получили информацию и приняли решение
4. Согласование площадок и графика проведения Летней серии игр.	Старший координатор	12 мая 2026 года	23 мая 2026 года	Согласованы площадка и график проведения Летней серии игр.
5. Закуп оборудования, расходных и дидактических материалов	Старший координатор, бухгалтер	12 мая 2026 года	15 июня 2026 года	Закуплены необходимые материалы и оборудование
6. Разработка дизайна и закуп сувенирной продукции	Старший координатор, бухгалтер	12 мая 2026 года	15 июня 2026 года	Закуплены необходимые материалы и оборудование
7. Заключение соглашений с индустриальными партнерами (спонсорами), сбор сувенирной продукции, предоставленной ими.	Руководитель проекта, старший координатор, бухгалтер	12 мая 2026 года	15 июня 2026 года	Заключены соглашения, продукция от спонсоров завезена на склад
8. Разработка подробного сценария и технического задания на проведение игры	Руководитель проекта, тренеры-методисты	12 мая 2026 года	20 мая 2026 года	Разработан подробный сценарий и техническое задание на проведение мероприятий Летней серии игр
9. Подбор игротехников	Руководитель проекта, тренеры-методисты, старший координатор	12 мая 2026 года	15 июня 2026 года	Осуществлен подбор игротехников
10. Тренинг для команды проекта (координаторов и игротехников)	Руководитель проекта, тренеры-методисты	15 июня 2026 года	26 июня 2026 года	Проведен тренинг для команды проекта (координаторов, игротехников)

Второй этап (июнь-август 2026 г.) - Проведение Летней и подготовка Осенней серии игр.				
1. Организация Летней серии игр «Создай предприятие»: составление подробного расписания работы команд в лагерях, решение организационных и логистических вопросов.	Руководитель проекта, старший координатор, тренеры-методисты	01 июля 2026 года	31 августа 2026 года	Организованы мероприятия в соответствии с графиком и техническим заданием
2. Проведение Летней серии игр «Создай предприятие».	старший координатор, тренеры-методисты, игротехники	01 июля 2026 года	31 августа 2026 года	Проведена Летняя серия игр «Создай предприятие» (не менее 800 участников смен в детских лагерях Свердловской области).
3. Информирование управлений образования и школ Свердловской области	старший координатор, рг-менеджер	01 августа 2026 года	31 августа 2026 года	Муниципальные образования Свердловской области проинформированы о возможностях и условиях участия в проекте
4. Отбор школ для участия в проекте	Руководитель проекта, старший координатор	01 августа 2026 года	31 августа 2026 года	Перечень школ, готовых участвовать в проекте
5. Подготовка команд для реализации игр и викторин в муниципальных образованиях Свердловской области	старший координатор, тренеры-методисты	01 августа 2026 года	31 августа 2026 года	График работы команд; «тренер-методист», «игротехники» на площадках проведения Осенней серии игр.
6. Разработка Электронного каталога профессий	старший координатор, подрядчик	01 июня 2026 года	31 августа 2026 года	Разработан и опубликован в сети Интернет Электронный каталог профессий (не менее 160 страниц)
7. Настройка приложения ROUND для проведения викторины	старший координатор, подрядчик	01 июня 2026 года	31 августа 2026 года	Приложение настроено для регистрации участников игр и викторины Осенней серии
8. Закупка необходимых расходных материалов	старший координатор, бухгалтер	01 июня 2026 года	31 августа 2026 года	Закуплены необходимые материалы для Осенней серии игр и викторины, завезены на склад
9. Проведение информационной кампании по освещению Летней серии и анонсирование Осенней серии игр и викторины	Рг-менеджер, фотограф, видеограф	01 июня 2026 года	31 августа 2026 года	Целевая аудитория проинформирована
Третий этап (сентябрь – ноябрь 2026 года) – Организация и проведение Осенней серии игр и викторины.				
1. Согласование графика мероприятий с управлениями образования муниципалитетов Свердловской области и администрациями образовательных организаций.	Руководитель проекта, старший координатор	01 сентября 2026 года	30 сентября 2026 года	Согласован график мероприятий с управлениями образования муниципалитетов Свердловской области и администрациями образовательных организаций.

2.	Оповещение обучающихся и учителей школ о проведении мероприятий.	Старший координатор, рг-менеджер	8 сентября 2026 года	10 сентября 2026 года	Оповещены обучающиеся и учителя школ о проведении мероприятий.
3.	Обеспечение проектных команд необходимыми материалами, сувенирной продукцией.	старший координатор, тренеры-методисты, координаторы	11 сентября 2026 года	26 сентября 2026 года	Обеспечены проектные команды необходимыми материалами, сувенирной продукцией.
4.	Проведение игр «Создай предприятие» и цифровой викторины «ПрофиКвиз» для 1600 подростков и молодежи Свердловской области.	тренеры-методисты, Старший координатор, игротехники	11 сентября 2026 года	30 ноября 2026 года	Проведены игры «Создай предприятие» и цифровой викторины «Профи-Квиз» (не менее 1600 подростков и Свердловской области)
5.	Обеспечение регистрации участников и отчетности по мероприятию.	тренеры-методисты, Старший координатор, игротехники	11 сентября 2026 года	30 ноября 2026 года	Обеспечены регистрация участников и отчетность по мероприятию.
6.	Определение и награждение «Знатоков профессий» по итогам рейтинга участников викторины (не менее 60 чел.).	тренеры-методисты, Старший координатор, игротехники	11 сентября 2026 года	30 ноября 2026 года	Определены и награждены «Знатоки профессий» по итогам рейтинга участников викторины (не менее 60 чел.).
7.	Организация и проведения Финального «Фестиваля знатоков профессий» в формате мероприятия «Живая книга» для 90 человек.	Руководитель проекта, старший координатор, тренеры-методисты	20 октября 2026 года	10 ноября 2026 года	Организован и проведен Финальный «Фестиваль «Живая книга» (не менее 90 человек). Формат мероприятия предполагает встречу с действующими наставниками крупнейших Российских предприятий. Мероприятие предполагается.
8.	Изготовление и публикация финального видеоролика о проекте, освещение проекта в СМИ.	Рг-менеджер, фотограф, видеограф	10 ноября 2026 года	20 ноября 2026 года	Ролик опубликован. Сформирован отчет об освещении проекта в СМИ и социальных сетях – не менее 20 публикаций.
9.	Подведение итогов проекта, обработка анкет, формирование и предоставление отчетности по гранту.	Руководитель проекта, старший координатор, бухгалтер	10 ноября 2026 года	30 ноября 2026 года	Подведены итоги проекта, обработаны анкеты, сформирована и предоставлена отчетность по гранту.

Генеральный директор

АНО «ПРОФТРЕКЕР»

А. Г. Макарова